

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告 (宜兴市医疗中心)

一、项目情况

(一)项目概况

宜兴市医疗中心建设项目在市委市政府的坚强领导下，在市卫健委的部署支持下，在社会各界的共同努力下，宜兴市医疗中心建设项目已基本完成各项建设工作。2023年6月25日宜兴市人民医院感染科病区已搬迁至新院区8号感染科楼。

宜兴市医疗中心建设地点位于宜兴市环科园东南，北至潢潼路南到梅潼路，西至兴业路，东至新城路，用地面积为222亩。设置床位数为1600张，机动车停车位1600个。项目建设医疗综合楼、行政科教楼、后勤保障楼、感染楼及相关基础设施配套工程，总建筑面积达253000平方米，项目投入资金总额近27亿。该项目于2018年1月进场施工，主体工程已于2023年8月正式投入使用。

(二)绩效目标

项目的总体目标为:全面促进宜兴市医疗卫生事业全面发展，提高医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面综合服务能

力，引导全市医疗事业向高水平的方向发展，满足人民群众就医需求创造出良好的就医环境。

项目的阶段性目标:该项目于 2023 年 8 月交付投入使用，目前项目总体运行良好。建设资金已到位，资金执行率达 100%，资金使用合规。项目建成投入使用后预计经济效益、社会效益、可持续发展的指标均较高，群众就医满意度会大幅提高。

二、评价情况

(一)项目特点分析。宜兴市医疗中心建设项目是政府为民办实事项目头号工程，主要是为了全面促进宜兴市医疗卫生事业全面发展，满足三级甲等综合性医院所应具备的功能，提高群众的就医满意度。绩效评价的要点要侧重于社会效益和群众满意度方面。

(二)评价思路方法。评价重点考虑项目实施过程、产出、社会效益、经济效益、群众就医满意度等方面。评价方法采用主观和客观相结合的方式。

(三)评价工作情况。绩效评价的相关数量指标数值通过客观的相关数值来反映，主观指标通过群众就医满意度调查等方面进行评价。

(四)绩效评价结论。项目的绩效评价评分为 98，等级为优，

三、项目绩效

该项目已于 2023 年 8 月正式投入使用，有效改善了医疗卫生服务环境，保障群众身体健康，为群众提供更优质的医疗服

务，大幅度提升医疗机构形象，提高广大群众的就医满意度。

四、存在问题

无。

五、有关建议

持续保持对该项目的跟踪考察及不定期的现场考察。

宜兴市陶都城镇化建设发展有限公司

2024年6月12日

